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ลำดับที่ รายการ
งบประมาณ

ปี 65
เบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะ
ความก้าวหน้า

1.





อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย 
รพ.นาหม่อม
งบผูกพัน ปี 64-65  
จัดสรร 65=27.14 ล้าน  
450 วัน   12 งวด    
งบพับ 64     1,218,431.77  บาท 
- สัญญา 641/64 ลว. 21 มิ.ย. 64
   วงเงิน 35,988,000 ครบกำหนด         
   สัญญา 14 ก.ย. 65
- แก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลงฐานราก        
  1,213,110.18 คงเหลือ 34,774,889.82   
- ได้รับการขยายค่าปรับร้อยละ 0 
   ถึง 25 ส.ค. 66     

25,924,589.82 - 25,924,589.82 ก่อสร้างงวดที่ 3 ผลงาน 13.18 % 
งานล่าช้า 10 งวด
- ผลงานงวดที่ 3 = 70.20 % 
   ผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน 31 มี.ค. 66
- คนงานเข้าทำงานวันละ 10 คน 
   (ตามแผน 30 คน)
- รพ.ทำแผนความเสี่ยงเงินบำรุง 20 ล้านบาท

(ผู้รับจ้างทำแผนยืนยันแล้วเสร็จ
ภายในเดือน 15 สิงหาคม 2566)

2. อาคารพักพยาบาล  6 ชั้น
รพ.จะนะ งบผูกพัน 63-65

4,398,600 4,398,600 0 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รวม 30,323,189.82 4,398,600 25,924,589.82

งบลงทุนปีงบประมาณ 2565



สิ่งก่อสร้าง



กลุ่ม
เสี่ยง

สูง



                          อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย รพ.นาหม่อม  >>  25,924,589.82 บาท

งวดที่ งบประมาณ แผนกำหนดส่งมอบงาน หมายเหตุ

งวดที่  3 1,468,310.40 21 ก.พ. 66 โรงพยาบาลกำกับ/ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
ตาม ว.1459 ข้อ 4.1 หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามแผน
ให้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการภายใน 15 วันทำการ
จำนวน 2 ครั้ง หากผู้รับจ้างเพิกเฉย ให้เสนอผู้มีอำนาจฯ
พิจารณาบอกเลิกสัญญา ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
มาตรา 103

งวดที่  4 1,324,358.40 20 มี.ค. 66

งวดที่  5 1,295,568.00 13 เม.ย. 66

งวดที่  6 1,295,568.00 2 พ.ค. 66

งวดที่  7 2,360,812.80 21 พ.ค. 66

งวดที่  8 1,439,520.00 31 พ.ค. 66

งวดที่  9 1,180,406.40 25 มิ.ย. 66

งวดที่  10 2,294,810.02 10 ก.ค. 66

งวดที่ 11 7,106,127.57 25 ก.ค. 66

งวดที่ 12 7,377,540.00 15 ส.ค. 66

สิ่งก่อสร้าง

แผนระยะเวลาส่งมอบงาน
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งบลงทุนปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่ รายการ

รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ

จำนวน
รายการ

จำนวนเงิน
จำนวน

รายการ
จำนวนเงิน

จำนวน
รายการ

จำนวนเงิน

1. ครุภัณฑ์ 34 15,037,600 30 10,930,600 3 4,107,000

2. สิ่งก่อสร้าง 8 65,751,200 - - 8 65,751,200

รวมทั้งสิ้น 42 80,788,800 31 10,930,600 11 69,858,200



ลำดับ รายการ วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ



1.
2.
3.
4.

โรงพยาบาลบางกล่ำ
เครื่องกระตุ้นการกลืนด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave) แบบ Radial จำนวน 1 เครื่อง
กระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าตรงผ่านกะโหลกศีรษะ จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง



250,000
900,000
900,000
375,000



250,000
899,000
899,000
375,000



0

1,000
1,000

0



1.
2.
3.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 12 เครื่อง
โปรแกรมการสำรองข้อมุลและทำซ้ำฯ  จำนวน 3 ชุด
กล้องยูเอสบีสำหรับการประชุมทางไกล (Conference Camera) จำนวน 2 กล้อง



264,000
312,600
126,000



264,000
312,600
126,000



0
0
0



1.
2.

โรงพยาบาลเทพา
เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกฯ  จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง



900,000
520,000



899,000
520,000



1,000

0



1.

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว  จำนวน 1 เครื่อง



1,400,000



1,400,000



0



1.

โรงพยาบาลระโนด
เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกฯ  จำนวน 1 เครื่อง



900,000



899,000



1,000

เบิกจ่ายแล้ว  31  รายการ
งบประมาณ ปี 2566  จำนวน 34 รายการ



ลำดับ รายการ
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ



1.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบอน
ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้   จำนวน 1 ชุด



175,000



175,000 0



1.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโอ๊ะ
ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้   จำนวน 1 ชุด



175,000



175,000



0



1.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห 
ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้  จำนวน 1 ชุด



175,000



175,000



0



1.

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ   จำนวน 1 เครื่อง



1,750,000



1,745,000 บาท



5,000



1.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลักหนู
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ  จำนวน 1 เครื่อง



450,000



450,000 บาท



0



1.

โรงพยาบาลนาหม่อม
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯ   จำนวน 1 คัน



1,358,000



1,358,000 



0

รวม 10,930,600 10,921,600 9,000

เบิกจ่ายแล้ว  31  รายการ
งบประมาณ ปี 2566  จำนวน 34 รายการ



รายการ
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร วงเงินจัดซื้อ คาดวันส่งมอบ

โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ  จำนวน 1 เครื่อง



930,000



929,000 



24 พ.ค. 66

โรงพยาบาลควนเนียง
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯ   จำนวน 1 คัน



1,358,000



1,358,000 



11 มิ.ย. 66

รวม 2,288,000 2,287,000 คงเหลือ 1,000

รอส่งมอบของตามสัญญา 2  รายการ



รอลงนามสัญญา  1  รายการ

ลำดับ รายการ
วงเงินที่ได้
รับจัดสรร วงเงินจัดซื้อ ความก้าวหน้า คาดวันลงนาม



1.

โรงพยาบาลกระแสสินธุ์
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ
(ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)  จำนวน 1 เครื่อง
บ.พิลเลอร์ (ปท) จำกัด



1,819,000








1,640,000

มีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา
ส่งเรื่องไปกรมบัญชีกลาง 
3 ก.พ. 66 กรมบัญชีกลาง
ลงรับหนังสือ  6 ก.พ. 66 
กรมบัญชีกลางแจ้งว่า
จะพิจารณาภายใน 60 วัน 
ครบกำหนด 7 เม.ย. 66



เม.ย. 66



ลำดับ หน่วยงาน/รายการ จำนวนเงิน
จัดสรร

ขั้นตอนการดำเนินงาน เบิกจ่าย

1. รพ.สต.คลองเปียะ อ.จะนะ
บ้านพักข้าราชการชำนาญงานฯ

หจก.เมืองทรัพย์ คอนสตรัคชั่น
วงเงิน 1,164,000 บาท

1,138,200 สัญญาเลขที่ 194/2566 ลว. 28 ธ.ค. 65

อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 2
คาดว่าจะส่งมอบงาน ภายในวันที่ 7 เม.ย. 66 
ผลงานงวดที่ 2 = 70 % ผลงานทั้งโครงการ = 60 %

งวดที่1 > 162,960 บาท
เบิกจ่าย  13 มี.ค. 66 






2. รพ.สต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย
บ้านพักข้าราชการชำนาญงานฯ

บริษัท ฟินิกซ์ ไทย จำกัด 
วงเงิน 1,200,000 บาท

1,138,200 สัญญาเลขที่ 193/2566 ลว. 28 ธ.ค. 65

อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 2 
คาดว่าจะส่งมอบงาน ภายในวันที่ 20 เม.ย. 66
ผลงานงวดที่ 2 = 5 % ผลงานทั้งโครงการ = 16 %

งวดที่ 1 > 168,000 บาท
ส่งงาน  21 มี.ค. 66

ตรวจรับ  24 มี.ค. 66 
รอเอกสารเบิกจ่าย

สิ่งก่อสร้าง ปี 2566 (8 รายการ)

ลงนามในสัญญา (5 รายการ)



ลำดับ หน่วยงาน/รายการ จำนวนเงิน ขั้นตอนการดำเนินงาน

3. รพ.จะนะ
ปรับปรุงระบบท่อรวบรวมน้ำเสียฯ

บริษัท สุนทรเทคโนโลยี จำกัด
วงเงิน 16,162,900 บาท

16,213,400 สัญญาเลขที่ 244/2566 ลว. 27 ม.ค. 66

อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 
คาดว่าจะส่งมอบงาน ภายในวันที่ 4 เม.ย. 66
ผลงานงวดที่ 1 = 90 % ผลงานทั้งโครงการ = 9 %

4. รพ.สต.บ้านม่วง อ.สะเดา
บ้านพักข้าราชการชำนาญงานฯ

หจก.เมืองทรัพย์ คอนสตรัคชั่น
วงเงิน 1,160,000 บาท 

1,138,200 สัญญาเลขที่ 248/2566 ลว. 1 ก.พ. 66 

อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 
คาดว่าจะส่งมอบงาน ภายในวันที่ 7 เม.ย. 66
ผลงานงวดที่ 1 = 45 % ผลงานทั้งโครงการ = 25 %

5. รพ.คลองหอยโข่ง
อาคารโภชนาการ (รพช.)

หจก. เอ เอ็ม วาย เอ็นจิเนียริ่ง 
วงเงิน 5,600,000 บาท

5,826,400 สัญญาเลขที่ 286/2566 ลว. 14 ก.พ. 66

อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1
คาดว่าจะส่งมอบงาน ภายในวันที่ 5 พ.ค. 66
ผลงานงวดที่ 1 = 64 % ผลงานทั้งโครงการ = 9 %

รวม 25,454,400

สิ่งก่อสร้าง ปี 2566 (8 รายการ)

ลงนามในสัญญา (5 รายการ)



หน่วยงาน/รายการ ขั้นตอนการดำเนินการ จำนวนเงินจัดสรร คาดลงนาม
สัญญา

รพ.สะบ้าย้อย
อาคารส่งเสริมสุขภาพและ
กายภาพบำบัด

หจก.อินทรายะลาก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ 10 >> ผู้รับจ้างลงนามสัญญา 
                        เสนอแฟ้มงานตรวจสอบ ศาลากลาง
                        วันที่ 24 มี.ค. 66

28,776,400 มี.ค. 66

สิ่งก่อสร้าง ปี 2566 (8 รายการ)

รอลงนามในสัญญา (1 รายการ)



หน่วยงาน ขั้นตอนการดำเนินการ จำนวนเงิน
จัดสรร

รพ.สทิงพระ
ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย

ขั้นตอนที่ 9 >> เผยแพร่ประกาศ 8 - 24 มี.ค. 66 > ยื่นเสนอราคา 27 มี.ค. 66

                      พิจารณาผล 28 มี.ค. 66

10,382,200



รพ.สต.ควนขัน อ.รัตภูมิ
บ้านพักข้าราชการ
ชำนาญงานฯ

ขั้นตอนที่ 12 >> อุทธรณ์การลงนามสัญญา ครบ 7 วัน วันที่ 30 มี.ค. 66

                      บ.ฟินิกซ์ ไทย จำกัด  วงเงิน 1,180,600 บาท

1,138,200

รวม 11,520,400

สิ่งก่อสร้าง ปี 2566 (8 รายการ)

ดำเนินการจัดจ้างใหม่ ครั้งที่  2   (2 รายการ)



ข้อเสนอ
รายการครุภัณฑ์ที่ลงนามในสัญญาแล้ว เร่งการส่งมอบของและเบิกจ่ายเงิน
เร่งลงนามในสัญญา รายการสิ่งก่อสร้าง
รายการสิ่งก่อสร้างที่ลงนามในสัญญาแล้ว คกก.ตรวจการจ้าง เร่งรัดให้เป็น
ไปตามงวดงานงวดเงินตามสัญญา
คกก.ติดตามงบลงทุนระดับจังหวัด จะติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ทุกสัปดาห์ (วันอังคาร)

1.
2.
3.

4.




